

Diretrizes de Infraestrutura e Governança

Documento Oficial Gestão de Mudanças (GMUD)

Projeto/Sistema: Controle de Visitantes

Equipe Responsável: Infraestrutura

Data de Atualização: 23/06/2026

1. Identificação da Mudança

Campo	Dados da Solicitação
ID da GMUD	GMUD-2026-001
Título da Mudança	Deploy inicial do Sistema de Controle de Visitantes v1.0.0 em ambiente containerizado
Solicitante	André Milanez — Jovem Programador / Projeto Integrador
Tipo de Mudança	Deploy de nova aplicação (produção)
Ambiente	Servidor Linux — Ubuntu 22.04 IP interno: 192.168.88.25 Porta externa: 4000
Versão	v1.0.0

2. Análise de Risco e Impacto

Descrição Técnica: Publicação da aplicação Java (Spring Boot 3.3) empacotada em container Docker. O banco de dados MySQL 8 também roda em container separado (docker-compose). A porta 8080 interna é mapeada para a porta 4000 do host. O banco é inicializado automaticamente via init.sql na primeira subida do container.

Justificativa de Negócio: Disponibilizar o sistema para uso pelos usuários finais na rede interna e externa, substituindo controle manual de visitantes em papel. Deploy em container garante portabilidade e facilidade de atualização.

Classificação de Risco: ☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☐ Crítico

Justificativa do Risco: Sistema novo sem base de dados prévia. Rollback consiste em derrubar os containers. Não há integração com sistemas legados.

3. Janela de Manutenção

Data Prevista: 23/06/2026

Horário de Início: 20:00

Horário de Término: 20:30

Tempo de Indisponibilidade Esperado: Até 15 minutos (primeira subida dos containers)

4. Plano de Implantação (Deploy)

Passo	Responsável	Ação Técnica Detalhada
1	André	Verificar conectividade SSH com o servidor remoto: <code>ssh andre@192.168.88.25</code>
2	André	Executar backup preventivo do diretório atual (se houver versão anterior): <code>tar -czf /tmp/backup_proj_\$(date +%Y%m%d).tar.gz /containers/projIntegrador</code>
3	André	Transferir arquivos do projeto via <code>deploy_remote.sh</code> (rsync SSH): <code>Dockerfile, docker-compose.yml, init.sql, src/ → /containers/projIntegrador/</code>
4	André	No servidor remoto, acessar <code>/containers/projIntegrador</code> e executar: <code>docker compose build --no-cache</code>
5	André	Subir os containers: <code>docker compose up -d</code>
6	André	Aguardar healthcheck do container MySQL (condição: <code>service_healthy</code>). Verificar com: <code>docker compose ps</code>
7	André	Validar aplicação acessando <code>http://192.168.88.25:4000/login</code> e realizar login com usuário <code>admin/admin123</code>
8	André	Abrir porta 4000 no firewall externo (se necessário): executar <code>setup_firewall.sh</code> . Verificar regra DNAT no roteador de borda.
9	André	Confirmar acesso externo via <code>http://189.124.122.232:4000</code> (teste via 4G ou ferramenta externa)

5. Plano de Reversão (Rollback) — CRÍTICO

Passo	Responsável	Ação Técnica Detalhada
1	André	Identificar falha: erro de build, container não sobe ou aplicação não responde na porta 4000.

2	André	Parar e remover os containers imediatamente: docker compose down
3	André	Verificar logs para diagnóstico: docker compose logs app tail -50
4	André	Caso banco corrompido: docker volume rm projintegrador_db_data para limpar volume MySQL.
5	André	Restaurar arquivos da versão anterior (se backup foi feito no passo 2 do deploy): tar -xzf /tmp/backup_proj_*.tar.gz -C /
6	André	Resubir versão anterior: docker compose up -d. Notificar professor/equipe sobre falha e aguardar nova janela de manutenção.

6. Parecer do Comitê de Aprovação (CAB)

Status: ☐ APROVADO ☐ REPROVADO

Observações:

Assinatura do Comitê (Professor): _____ Data: ____/____/2026